

FDAG im Land Brandenburg

MASGF/BMFSFJ

2009 – 2011

Mobile Kompetenzteams und FW-Qualifizierung

erstellt von der Sozialakademie Potsdam

Masterplan: Zeiten und Aktivitäten

1. Förderungsjahr 01.01.2009 bis 31.12.2009

Zeitraum	Projekt - A k t i v i t ä t e n	Schwerpunkte
Jan. 09	<ul style="list-style-type: none">• Konsolidierung des Projektverbundes mit gem. Konzept- und Maßnahmenvereinbarungen• Öffentlichkeitsarbeit/PR• Kontaktbesuche zur Standortgewinnung	Vernetzung Konzeptarbeit PR-Arbeit
Febr. 09	<ul style="list-style-type: none">• Landesweite Auftaktveranstaltung• Kontaktbesuche zur Gewinnung• Entwicklung des Projekthandbuches/Lernkompass• ggf. bundesweite Auftaktveranstaltung des BMFSFJ in Guben	Verbreitung Kontakte Beratung
Mrz. 09	<ul style="list-style-type: none">• Weiterführung der Kontaktbesuche vor Ort• Gewinnung der 1. Staffel : Multi-Tandems mind. 10• Starteinheit 1: Multi.Tandem-Qualifizierung Teil 1	Multi-Tandem- Qualifizierung
April 09	<ul style="list-style-type: none">• Starteinheit 1. Multi-Quali Teil 2• Weiterentwicklung des Projekthandbuches• Mitarbeit auf Bundesebene FDaG	Handbuch
Mai 09	<ul style="list-style-type: none">• Beginn der Gewinnung von FW vor Ort• Beginn der FW-Qualifizierung vor Ort• Fortsetzung der Konkaktbesuche vor Ort	FW-Gewinnung
Juni 09	<ul style="list-style-type: none">• Starteinheit 1. Multi-Quali Teil 3 (Abschluß)• Gewinnung/Qualif. von FW vor Ort	FW-Qualifizierung
Juli/Aug. 09	<ul style="list-style-type: none">• Weiterführung der FW-Gewinnung und Qualifiz. vor Ort• Weiterentwicklung des Projekthandbuches	FW-Qualifizierung
Sept. 09	<ul style="list-style-type: none">• Start der ersten FWD-Projekte in die Praxis• Vorort Beratung der FWD-Projekte	Beratung FD-Projekt starten
Okt. 09	<ul style="list-style-type: none">• Landesweiter FWD-Fachtag + 1. Multi-Tandem-Konferenz• Mitarbeit auf Bundesebene und Weiterentwicklung des Projekthandbuches• Wissenschaftl. Begleitung	Vernetzung Erste Ergebnisse
Nov./Dez.09	<ul style="list-style-type: none">• Die ersten 10 FWD-Projekt im Land Brandenburg sind in der Praxis• Entwicklung neuer FWD-Projektideen• Berichtserstattung 1 Jahr FWD in Brandenburg• Beratungen vor Ort	Neue Projektideen

**FDAG im Land Brandenburg
MASGF/BMFSFJ
2009 – 2011
Mobile Kompetenzteams und FW-Qualifizierung
erstellt von der Sozialakademie Potsdam**

Masterplan: Zeiten und Aktivitäten
2. Förderungsjahr 01.01.2010 bis 31.12.2010

Zeitraum	Projekt - A k t i v i t ä t e n	Schwerpunkte
Jan. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Gewinnung der Projektstandorte für die 2. Staffel (10 neue Standorte) mit neuen FW-Feldern • Auswahl der Multi-Tandems • Weiterentwicklung des Projekthandbuches 	Projektverbreitung
Febr. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Starteinheit 2.: Multi-Tandem-Qualifi. Teil 1 • Beratung vor Ort der FW-Projekte • Mitwirkung auf Bundesebene FDaG 	Multi-Tandem-Qualifizierung Beratung vor Ort
Mrz. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Starteinheit 2: Multi-Tandem-Qualifizierung Teil 2 • Beratung vor Ort • Wissenschaftliche Begleitung 	Wissenschaftliche Begleitung
April 10	<ul style="list-style-type: none"> • 2. Multi-Tandem-Konferenz auf Landesebene • Beginn der FW-Gewinnung vor Ort • Beginn der ersten FW-Qualifizierung 	Vernetzung FW-Gewinnung
Mai 10	<ul style="list-style-type: none"> • FW-Qualifizierung vor Ort • Fortsetzung der Kontaktbesuche vor Ort 	FW-Qualifizierung
Juni 10	<ul style="list-style-type: none"> • Starteinheit 2. Multi-Quali Teil 3 (Abschluß) • Weiterentwicklung des FWD-Handbuch 	FWD-Handbuch
Juli/Aug. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Start der ersten FWD-Projekte der 2. Staffel in die Praxis • Begleitung vor Ort 	FWD-Projekte starten
Sept. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeit auf Bundesebene • Vorort- Beratung der FWD-Projekte 	Begleitarbeit vor Ort
Okt. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Landesweiter FWD-Fachtag + 3. Multi-Tandem-Konferenz • Mitarbeit auf Bundesebene und Fertigstellung des Projekthandbuches • Wissenschaftl. Begleitung 	Vernetzung Fertigstellung des Projekthandbuches
Nov./Dez. 10	<ul style="list-style-type: none"> • Die ersten 20 FWD-Projekte sind in der Praxis • Entwicklung neuer FWD-Projektideen für 2011 • Berichtserstattung 1 Jahr FWD in Brandenburg • Beratungen vor Ort 	Neue Projektideen

FDAG im Land Brandenburg

MASGF/BMFSFJ

2009 – 2011

Mobile Kompetenzteams und FW-Qualifizierung

erstellt von der Sozialakademie Potsdam

Masterplan: Zeiten und Aktivitäten

3. Förderungsjahr 01.01.2011 bis 31.12.2011

Zeitraum	Projekt - A k t i v i t ä t e n	Schwerpunkte
Jan. 11	<ul style="list-style-type: none">• Gewinnung der Projektstandorte für die 3. Staffel (10 neue Standorte) mit neuen FW-Feldern• Auswahl der Multi-Tandems	Projektverbreitung
Febr. 11	<ul style="list-style-type: none">• Starteinheit 3.: Multi-Tandem-Qualifi. Teil 1• Beratung vor Ort der FW-Projekte• Mitwirkung auf Bundesebene FDaG	Multi-Tandem-Qualifizierung Beratung vor Ort
Mrz. 11	<ul style="list-style-type: none">• Starteinheit 3: Multi-Tandem-Qualifizierung Teil 2• Beratung vor Ort• Wissenschaftliche Begleitung	Wissenschaftliche Begleitung
April 11	<ul style="list-style-type: none">• 4. Multi-Tandem-Konferenz auf Landesebene• Beginn der FW-Gewinnung vor Ort• Beginn der ersten FW-Qualifizierung	Vernetzung FW-Gewinnung
Mai 11	<ul style="list-style-type: none">• FW-Qualifizierung vor Ort• Fortsetzung der Kontaktbesuche vor Ort	FW-Qualifizierung
Juni 11	<ul style="list-style-type: none">• Starteinheit 3. Multi-Quali Teil 3 (Abschluß)• Überarbeitung des FWD-Handbuches	FWD-Handbuch
Juli/Aug. 11	<ul style="list-style-type: none">• Start der ersten FWD-Projekte der 3. Staffel in die Praxis• Begleitung vor Ort	FWD-Projekte starten
Sept. 11	<ul style="list-style-type: none">• Mitarbeit auf Bundesebene• Vorort- Beratung der FWD-Projekte	Begleitarbeit vor Ort
Okt. 11	<ul style="list-style-type: none">• Landesweiter FWD-Fachtag + 5. Multi-Tandem-Konferenz und ggf. Gründung eines Landesnetzwerks• Mitarbeit auf Bundesebene• Wissenschaftl. Begleitung	Vernetzung
Nov./Dez. 11	<ul style="list-style-type: none">• Die ersten 30 FWD-Projekte sind in der Praxis• Perspektiven der FW-Dienst auf Bundesebene und im Land Brandenburg• Berichtserstattung 3 Jahr FWD in Brandenburg• Projektabschlussveranstaltung	Perspektiven der FW-Dienste Projektabschluss